

Plan y Calendario Integral de Procesos Electorales Extraordinarios Locales
Formato Estándar de Seguimiento

Proceso	Subproceso	Actividad	Responsables	Rango de tiempo aproximado
Esquema de colaboración entre el INE y los OPLE	Instrumentos jurídicos de coordinación	Elaboración y Suscripción del Convenio de Coordinación para la celebración de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2015	UTVOPL	1 al 14 de octubre de 2015
Esquema de colaboración entre el INE y los OPLE	Instrumentos jurídicos de coordinación	Elaboración y Aprobación del Proyecto de Acuerdo para aprobar el Plan y Calendario de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios	UTVOPL	1 al 14 de octubre de 2015
Esquema de colaboración entre el INE y los OPLE	Vinculación INE-OPLE	Celebración de visitas de coordinación	UTVOPL	5 al 15 de diciembre de 2015
Materiales didácticos para la capacitación	Capacitación electoral	Aprobar los materiales didácticos para la capacitación de SE, CAE e integrantes de Mesas directivas de casilla	DECEYEC	28 de septiembre al 30 de octubre
Integración de mesas directivas de casilla y asistencia electoral	Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral	Aprobación de Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral	DECEYEC	28 y 30 de septiembre
Integración de mesas directivas de casilla y asistencia electoral	Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE)	Diseñar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y el anexo del Manual del Contratación de SE y CAE	DECEYEC	28 y 30 de septiembre
Integración de Mesas directivas de casilla	Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE)	Reclutar a los SE y CAE	DECEYEC	01 al 14 de octubre
Integración de Mesas directivas de casilla	Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE)	Contratación de SE y CAE	DECEYEC	17 de octubre al 08 de diciembre* y 22 de octubre al 15 de diciembre
Integración de Mesas directivas de casilla	Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE)	Designación (o ratificación) de SE y CAE	DECEYEC	15 de octubre
Integración de Mesas directivas de casilla	Integración de Mesas directivas de casilla	Capacitación a funcionarios de Mesas directivas de casilla	DECEYEC	21 de octubre al 28 de noviembre* y 26 de octubre al 05 de diciembre
Integración de Mesas directivas de casilla	Integración de Mesas directivas de casilla	Designación de funcionarios de casilla.	DECEYEC	20 de octubre y 24 de octubre
Integración de Mesas directivas de casilla	Integración de Mesas directivas de casilla	Entrega de nombramientos a los funcionarios de Mesas directivas de casilla designados	DECEYEC	21 de octubre al 28 de noviembre* y 26 de octubre al 05 de diciembre
Integración de Mesas directivas de casilla	Integración de Mesas directivas de casilla	Sustitución de funcionarios de Mesas directivas de casilla	DECEYEC	21 de octubre al 28 de noviembre* y 26 de octubre al 05 de diciembre
Integración de Mesas directivas de casilla	Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE)	SE y CAE entregan reconocimientos a funcionarios de Mesas directivas de casilla y concluye periodo de contratación	DECEYEC	04 al 08 de diciembre y 13 al 15 de diciembre
Capacitación Electoral	Realización de simulacros	Simulacros de la Jornada Electoral Extraordinaria Local	DECEYEC	21 de octubre al 28 de noviembre* y 26 de octubre al 05 de diciembre
Integración de Mesas directivas de casilla	Integración de Mesas directivas de casilla	Publicación de las listas de integrantes de Mesas directivas de casilla.	DEOE	25 al 30 de octubre
Integración de Mesas directivas de casilla	Asistencia electoral	Dar seguimiento al desarrollo de las actividades en materia de asistencia electoral que realicen los SE y CAE.	DEOE	16 de octubre al 10 de diciembre
Jornada Electoral	Sistema de Información de la Jornada Electoral	Seguimiento a las Pruebas y Simulacro de la Jornada Electoral Extraordinaria Local	DEOE	15 al 22 de noviembre
Jornada Electoral	Sistema de Información de la Jornada Electoral	Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral Extraordinaria Local	DEOE	29 de noviembre* y 6 de diciembre
Ubicación e instalación de casillas	Recorridos y visitas de examinación por las secciones electorales	Efectuar recorridos y visitas de examinación por las secciones electorales que correspondan a los distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan los requisitos legales para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	DEOE	10 de octubre al 22 de octubre
Ubicación e instalación de casillas	Aprobación de casillas electorales	Aprobar los domicilios donde se ubicarán las casillas electorales el día de la Jornada Electoral.	DEOE	20* y 24 de octubre
Ubicación e instalación de casillas	Aprobación de casillas electorales	Dar seguimiento a la aprobación y publicación de las listas que contengan la ubicación de las casillas electorales	DEOE	20 al 30 de octubre
Ubicación e instalación de casillas	Aprobación de casillas electorales	Publicación de encartes	DEOE	28, 29 de noviembre*, 5 y 6 de diciembre
Documentación y materiales electorales	Diseño de la documentación electoral y materiales electorales	Supervisar y asesorar a los OPL en materia de documentos y materiales electorales y su integración para las casillas	DEOE	26 de octubre al 20 de noviembre
Integración y funcionamiento de Consejos Locales y Distritales del INE	Instalación de Consejos Locales y Distritales	Seguimiento a la Instalación de Consejos Locales y Distritales	DEOE	15 y 16 de octubre
Fiscalización	Monitoreo de propaganda de precampaña	Realizar monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, así como en medios impresos correspondiente a las precampañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones.	UTF	29 de septiembre al 30 de octubre
Fiscalización	Monitoreo de propaganda de campaña	Realizar monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, así como en medios impresos correspondiente a las campañas de los candidatos, candidatos independientes, partidos políticos y coaliciones.	UTF	4 de noviembre al 2 de diciembre
Fiscalización	Visitas de verificación de precampaña	Llevar a cabo visitas de verificación de actos políticos y casas de precampaña.	UTF	29 de septiembre al 30 de octubre
Fiscalización	Visitas de verificación de campaña	Llevar a cabo visitas de verificación de actos políticos y casas de campaña.	UTF	4 de noviembre al 2 de diciembre
Fiscalización	Gastos de precampaña	Recibir los informes que presenten los partidos políticos por cada uno de sus precandidatos a candidaturas de cargos de elección popular de la precampaña así como de los aspirantes para la obtención del apoyo ciudadano.	UTF	23 de octubre al 29 de noviembre
Fiscalización	Gastos de campaña	Recibir los informes que presenten los partidos políticos por cada uno de sus candidatos a cargos de elección popular de la campaña así como de los candidatos independientes.	UTF	28 de noviembre al 5 de diciembre
Fiscalización	Dictamen y resolución de precampaña	Presentar a consideración de la Comisión de Fiscalización el Dictamen Consolidado y proyecto de resolución de los Informes de precampaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.	UTF	24 de noviembre de 2015 al 7 de enero de 2016
Fiscalización	Dictamen y resolución de campaña	Presentar a consideración de la Comisión de Fiscalización el Dictamen Consolidado y proyecto de resolución de los Informes de campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.	UTF	22 de diciembre de 2015 al 7 de enero de 2016
Fiscalización	Dictamen y resolución de precampaña	Presentar a consideración del CG el Dictamen Consolidado y proyecto de resolución de los Informes de precampaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.	UTF	16 de diciembre de 2015 al 27 de enero de 2016
Fiscalización	Dictamen y resolución de campaña	Presentar a consideración del CG el Dictamen Consolidado y proyecto de resolución de los Informes de campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes.	UTF	13 al 20 de enero de 2016
Elaboración y Notificación de Pautas de Transmisión	Elaboración y Notificación de Pautas de Transmisión	Elaborar y presentar al Consejo General los Acuerdos por los que se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidaturas independientes	DEPPP	El OPLE deberá notificar al INE su propuesta de pauta, con al menos 20 días previos al inicio de sus precampañas
Insumos de información registral para los Procesos Electorales Extraordinarios Locales	Generación de insumos	Realizar el control, seguimiento y desarrollo de las actividades establecidas para el apoyo a los Procesos Electorales Locales, así como participar en la entrega de los diversos productos y servicios electorales, tales como Cartas y Listados de Insuclados, Listas Nominales de Exhibición / Revisión, Listas Nominales de Electores Definitivas, Libro Blanco y Listados Adicionales (Adenda).	DERFE	15 de octubre al 15 de enero
Insumos de información registral para los Procesos Electorales Extraordinarios Locales	Lista Nominal de Electores	Entrega de Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía al Consejo Distrital/Organismo Público Local Electoral	DERFE	06 al 30 de noviembre
Insumos de información registral para los Procesos Electorales Extraordinarios Locales	Lista Nominal de Electores	Entrega de Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal del Poder Judicial de la Federación	DERFE	11 al 30 de noviembre
Insumos de información registral para los Procesos Electorales Extraordinarios Locales	Modelo Integral de Servicios	Atención a las Solicitudes de Aclaración interpuestas por los ciudadanos durante la Jornada Electoral, por no estar incluidos en la Lista Nominal de Electores y Lista Adicional	DERFE	17 de noviembre al 6 de diciembre

*Este periodo corresponde a actividades relacionadas con la Jornada Electoral de Tixtla, Guerrero.